



**ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ
«ТОЧКА РОСТА»**

на базе МБОУ «Тюбинская СОШ»
РД, 368085, Кумторкалинский р-он, п. Тюбе, ул. Школьная, 32
e-mail: tube-school@ya.ru,
веб-сайт: <https://tyubi.dagestanschool.ru/>

Утверждаю:
Директор
МБОУ «Тюбинская
СОШ» Османова Б.К.

Приложение № 2 к приказу от 26.02.2022 № 24



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в
МБОУ «Тюбинская средняя школа» Кумторкалинского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Османова Б.К.	приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Османова Б.К.	План первоочередных мероприятий	26.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Османова Б.К.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Османова Б.К.	Положение о деятельности Центра	26.02.2022

1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Закарьяев О.И.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Османова Б.К.	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Османова Б.К.	Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Османова Б.К.	Приказ директора	26.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Османова.Б.К. Закарьяев О.И.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Османова Б.К.. Закарьяев О.И.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	ОсмановаБ.К. Закарьяев О.И.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	ОсмановаБ.К. Закарьяев О.И.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Османова Б.К.Закарьяев О.И.	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Атаева А.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных	Айдекова Э.М. Магомедова З.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022

	предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Османова Б.К.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Османова Б.К.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Османова Б.К.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Османова Б.К..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Абдуллабегова П.К.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Курбанова М.М.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Османова Б.К.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Османова Б.К. Гасанова Б.М. Курбанова М.М. Атаева А.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприя тий Центра.	Абдуллабегова П.К. Гасанова Б.М Курбанова М.М. Атаева А.Н.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гасанова Б.М Курбанова М.М. Атаева А.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Османова Б.К.	отчет	еженедельно